

## На базе ЦЛСиО "Карпово" построен ФОК открытого типа.



Контрольный выезд.

В центре спортивной подготовки Карпово в рамках федерального партийного проекта «Детский спорт» в конце прошлого года был построен ФОК открытого типа. С учетом конкурсных процедур начало стройки затянулось, в итоге часть работ, требующих плюсовой температуры, перешла на 2020-й. По технологии укладки искусственного газона на спортивной площадке необходимо проводить строго при плюсовой температуре в сухое время. В ущерб качеству спешка не допустима, и в ноябре 2019 приняли решение полностью закончить все работы на объекте при подходящей погоде в 2020 году. Оценить текущую ситуацию решил на месте. Увы, но обещанное подрядчиком в прошлый раз пока осталось обещанием. Со слов строителей, помешал коронавирус и введённые ограничения. Для проведения работ по укладке покрытия было решено привлечь специализированную организацию с опытом подобных работ. Однако карантин не позволил субподрядчику попасть в регион. Только сейчас, когда ограничения поэтапно снимаются, дело близится к финалу. Контрольная дата - 15 июля. В указанный срок на новом ФОКОТе не должно быть недоделок. Как раз к этому сроку откроет свои двери для первых посетителей после противоэпидемических ограничений и спортивный центр. Кроме того, на месте обсудили дальнейшие перспективы развития спортивного объекта. Здесь планируется создать дополнительные условия для подготовки команд лыжников, биатлонистов и фристайлеров, появятся новые возможности для отдыха семей с детьми. В планах обустройство дополнительных склонов, приобретено новое оборудование для прокладки лыжных трасс.

Источник: [Алексей Канаев](#)



